Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2022 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области)

    В соответствии:
- с пунктом 2.4.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 26.12.2022 №99-рк (в ред. от 24.05.2023 № 34-рк), 
- приказом председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области от 04.04.2023 № 19-п/п (в ред. от 25.05.2023 №26-п/п), 
- пунктом 2.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянского района на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Брянского района от 14.12.2022 №25-р, 
- приказом председателя Контрольно-счетной палаты Брянского района от 03.04.2023 №6-р 
            с 27 апреля по 14 июня 2023 года проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2022 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области) на объектах: Глинищевская сельская администраия, Журиничская сельская администрация, Мичуринская сельская администрация, Снежская сельская администрация, Чернетовская сельская администрация. 
            
           По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

          - В нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели бюджетной сметы администрации Глинищевского поселения на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов не соответствуют плану-графику закупок по объекту финансирования «Благоустройство территории памятника Первому трактору в с. Глинищево Брянского района Брянской области».
          - Глинищевской сельской администрацией в нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 14.2 муниципального контракта от 19.08.2022 №0127600000122000134001, договорённость сторон об изменении объёмов работ не оформлена в виде дополнительного соглашения к муниципальному контракту.
          - Глинищевской сельской администрацией в нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 7.4.4 муниципального контракта от 19.08.2022 №0127600000122000134001 подрядной организацией ООО «МАКССТРОЙ» работы выполнены с отступлениями от сметной документации. Глинищевской сельской администрацией неправомерно приняты и оплачены подрядной организации завышенные объёмы работ по благоустройству территории памятника Первому трактору в с.Глинищево Брянского района Брянской области в сумме 7,1 тыс.рублей.
          - В нарушение пункта 8 Порядка проведения конкурсного отбора проектов (программ) инициативного бюджетирования муниципального образования Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019 № 163-п, часть работ по благоустройству территории памятника Первому трактору в с. Глинищево Брянского района Брянской области на объектах, не являющихся муниципальной собственностью Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области.
           - В нарушение условий договоров оплата выполненных работ по благоустройству сквера «Партизанской славы» нп Журиничи Брянского муниципального района Брянской области произведена Журиничской сельской администрацией позже по договору от 15.08.2022 №109-2022 на 29 банковских дней, по договору от 25.07.2022 №2-БТ/2022 – на 10 банковских дней, по договору от 01.08.2022 №3-БТ/2022 – на 4 банковских дня.
          - В нарушение пункта 3.2.1 договора от 15.08.2022 №109-2022 работы выполнены в объеме, не соответствующем договору. Журиничской сельской администрацией неправомерно приняты и оплачены исполнителю – ИП Войтюк Д.К. завышенные объемы работ в сумме 5,3 тыс.рублей.
          - В действиях Журиничской сельской администрации отмечены признаки искусственного дробления закупки при заключении договоров с ИП Симоняном М.А. от 25.07.2022 №2-БТ/2022 и от 01.08.2022 №3-БТ/2022, что не соответствует положениям статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливающей принцип обеспечения конкуренции.
          - При заключении договоров на выполнение работ по благоустройству сквера «Партизанской славы» Журиничской сельской администрацией не был использован сервис «Электронный магазин Брянской области», что не отвечает положениям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ и создаёт риск неэффективного использования бюджетных средств.
         - В нарушение условий договоров от 22.08.2022 №№ 23, 24 и от 23.08.2022 №№ 25, 26 подрядной организацией ООО «СК» работы по благоустройству в поселке Мичуринский Брянского района Брянской области памятника Неизвестному солдату, памятника красноармейцу Н.Н. Ахмедзянову, одиночной могилы летчика А.К. Голубчикова и аллеи памяти выполнены на 30 дней позже установленных указанными договорами сроков.
          - В нарушение условий договоров от 22.08.2022 №№ 23, 24 и от 23.08.2022 №№ 25, 26 Мичуринской сельской администрацией оплата выполненных подрядной организацией работ произведена на 1 день позже установленных указанными договорами сроков.
           - В нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 3.1 муниципального контракта от 15.08.2022 №0127600000122000129001, работы по благоустройству детской игровой площадки в поселке Мичуринский Брянского района Брянской области, выполнены ИП Киселевым А.П. на 68 дней позже установленного контрактом срока.
              - Мичуринской сельской администрацией в заключенных договорах не предусмотрено условие взыскания пени за несвоевременное выполнение работ из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, в результате не реализована возможность удержания пени в объеме 14,8 тыс.рублей.
             - При заключении договоров на выполнение работ на благоустройство в поселке Мичуринский Брянского района Брянской области памятника Неизвестному солдату, памятника красноармейцу Н.Н. Ахмедзянову, одиночной могилы летчика А.К. Голубчикова и аллеи памяти Мичуринской сельской администрацией не был использован сервис «Электронный магазин Брянской области», что не отвечает положениям статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и создает риск неэффективного использования бюджетных средств.
- Снежской сельской администрацией в нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 14.2 муниципального контракта от 08.08.2022 №1276000001220001270001 на выполнение работ по благоустройству и озеленению парковой зоны «Территория детства» п.Путёвка» договорённость сторон об изменении объёмов работ не оформлена в виде дополнительного соглашения к муниципальному контракту.
          - В нарушение пункта 3.3 договора от 12.08.2022 №2 подрядчиком – ИП Милюточкиным Н.В. работы по ремонту мест захоронения в д. Смольянь Брянского района на сумму 595,0 тыс. рублей, выполнены на 15 календарных дней позже установленного договором срока.
           - В нарушение пунктов 2.3.2 и 6.1 договора от 12.08.2022 №2 Чернетовской сельской администрацией проверка и приемка выполненных работ осуществлена не должным образом, в результате неправомерно оплачены ИП Милюточкину Н.В. завышенные объемы работ по ремонту мест захоронения в д. Смольянь Брянского района в сумме 204,8 тыс. рублей.
           - При заключении договора на ремонт мест захоронения в д.Смольянь Брянского района Чернетовской сельской администрацией не был использован сервис «Электронный магазин Брянской области», что не отвечает положениям статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и создает риск неэффективного использования бюджетных средств.
          - Чернетовской сельской администрацией в договоре от 12.08.2022 №2 не предусмотрена возможность удержания суммы пени из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, в результате не реализована возможность взыскания пени за несвоевременное выполнение работ в объеме 2,2 тыс.рублей.

           По итогам контрольного мероприятия главам Глинищевской, Журиничской, Мичуринской, Снежской и Чернетовской сельских администраций Контрольно-счётной палатой Брянской области направлены представления с предложениями принять меры по устранению выявленных недостатков.
